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CONCORRÊNCIA: Nº 001/2022 TIPO: MENOR PREÇO   

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR, no uso de suas atribuições legais e em 

conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como na forma 

da Lei Complementar 123/006 e suas alterações, torna publico, para o conhecimento dos 

interessados, que às 09 horas, do dia 05 de Maio de 2022, na sala de reuniões do 

Setor de Licitações da Prefeitura de Amaral Ferrador, sito na Praça IV de Maio, 16, Centro, Amaral 

Ferrador, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de receber os 

envelopes de documentação e propostas relativos à CONCORRÊNCIA Nº 001/2022. 

 

I - OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa especializada para 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE PARTE DA RUA 

SIMÃO BARBOSA (Repasse AGU 9035725-63/2020) observando-se as condições estabelecidas 

no presente edital e seus anexos. 

 

II – DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS 

 

2.1 Poderão participar da presente licitação, todas as empresas do ramo pertinente e 

compatível com o objeto ora licitado, que atendam as exigências do edital e que não estejam 

legalmente impedidas de participar ou contratar com a Administração Pública. 

 

2.2 Uma vez iniciada a sessão com a abertura dos envelopes contendo a documentação, não 

serão admitidos à licitação, participantes retardatários nem serão recebidos envelopes seja por 

qualquer meio. 

 

2.3 A participação nesta licitação implicará em plena aceitação aos termos e condições deste 

edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 

 

2.4 Não serão admitidas a participação de empresas que se encontrem em regime de 

recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação 

ou que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com o Município de Amaral Ferrador, 

ou que por este tenham sido declaradas inidôneas. 

 

III – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR 

 

Praça IV de Maio, 16 - CEP 96635-000 – Amaral Ferrador / RS.  
Fone: (051) 3670-1800 / 3670-1814 - e-mail: licitacon@amaralferrador.rs.gov.br 

 

 

 

2 

3.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital se constatar 

irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis 

anteriores à data fixada para recebimento e abertura dos envelopes de habilitação, no endereço 

discriminado no preâmbulo deste edital, devendo a Administração julgar e responder à 

impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

 

3.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital perante a Administração, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação, indicando as falhas ou irregularidades que viciaram o edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

 

3.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o transito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

3.4 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas via fax, e-mail ou estando vencidos 

os respectivos prazos legais. 

 

IV – DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS 

 

4.1 Os documentos de habilitação e proposta serão recebidos pela Comissão Permanente de 

Licitações no dia, local e horário mencionados no preâmbulo, sem entrelinhas, emendas ou 

rasuras, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados (fechados) e identificados, respectivamente, 

como nº 01 e 02, conforme abaixo: 

 

 

AO MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

 

 

 

AO MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
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4.2 O envelope nº 01(HABILITAÇÃO) deverá conter os seguintes documentos: 

 

4.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Cédula de identidade dos diretores; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, em se tratando de sociedade simples, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

4.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Comprovante de inscrição e situação cadastral do CNPJ, emitido pela Receita Federal; 

b) Certificado de regularidade de situação (CRF) relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) junto a Caixa Econômica Federal (CEF);  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 

Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de 

Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), 

incluindo a seguridade social (INSS), Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

f) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

g) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante; 

h) Prova de regularidade relativa aos Débitos e Tributos Federais, Dívida Ativa da União 

e à Seguridade Social; 

 

4.2.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA 
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a) Balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação do nº do 

Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se encontram 

os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa. 

 

a1) Com o intuito de garantir a ampla concorrência, o fiel cumprimento do instrumento 

contratual pela correta execução dos serviços, e ainda contemplar eventuais contingências, a 

comprovação da boa situação econômico-financeira das empresas participantes do certame será 

avaliada de acordo com os parâmetros previstos a seguir. Apresentar com destaque em folha 

separa o que segue:  

 

1. Índice de Liquidez Corrente: LC = AC / PC = OU > 1,00  

2. Índice de Liquidez Geral: LG = (AC + ARLP) / (PC + PELP) = OU > 1,00  

3. Índice de Grau de Endividamento a Longo Prazo. GE = (PC + PELP) / AT = OU < 0,30  

4. Índice de Solvência Geral SG = AT / (PC + PELP) = OU >1,00 

 

Onde: 

Ativo Circulante - AC 

Passivo Circulante – PC 

Ativo Realizável a Longo Prazo - ARLP 

Passivo Exigível a Longo Prazo – PELP 

Ativo Total - AT 

 

a2) É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório. 

a3) Os licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a 

autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao 

registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à 

Receita Federal do Brasil. 

 

b) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a 

apresentação do documento. 

 

4.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia (CREA) ou 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em nome da empresa licitante; 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR 

 

Praça IV de Maio, 16 - CEP 96635-000 – Amaral Ferrador / RS.  
Fone: (051) 3670-1800 / 3670-1814 - e-mail: licitacon@amaralferrador.rs.gov.br 

 

 

 

5 

b) Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia (CREA) ou 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) da empresa licitante; 

c) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente (CTPS ou Contrato de 

Prestação de Serviços), na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível 

superior devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e 

Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU); 

d) Atestado ou certidão fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado na entidade profissional competente, e por meio de certidões de acervo 

técnico (CAT), comprovando que a empresa licitante possui aptidão para desenvolvimento de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação; 

e) Atestados ou certidão fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado na entidade profissional competente, e por meio de certidões de acervo 

técnico (CAT), comprovando que o responsável técnico da empresa licitante possui aptidão 

para desenvolvimento de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação; 

 

4.2.5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

a) Declaração que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358/02; 

 

4.3 DOS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006: 

 

4.3.1 A(s) licitante(s) que pretender(em) utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da 

Lei Complementar nº 123/2006, deverá(ão) apresentar, no envelope habilitação, declaração 

firmada por contador de que a empresa está enquadrada como microempresa (ME) ou empresa 

de pequeno porte (EPP), se for o caso; 

 

4.3.2 As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 

de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 

42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei nº 11.488, 

de 15 de junho de 2007, desde que também apresente, no envelope de habilitação, declaração de 

que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos 

neste edital. 
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4.3.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender aos 

itens acima, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos 

neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 

comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada 

como vencedora do certame. 

 

4.3.4 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 

pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 

alguma restrição. 

 

4.3.5 O prazo de que trata o item 4.3.3 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e 

durante o transcurso do respectivo prazo. 

 

4.3.6 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.3.3, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 

do contrato, ou revogar a licitação. 

 

4.3.7 Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião 

ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial, ficando os 

documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) sujeitos à verificação de sua 

autenticidade pela Administração.  

 

4.3.8 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 

credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes 

da presente licitação. 

 

4.4 O envelope nº 02 (PROPOSTA) deverá conter: 

 

a)  Proposta comercial datilografada ou digitadas, devidamente firmada pelo representante 

legal da licitante, não podendo conter emendas, rasuras ou entrelinhas, expressos em moeda 

corrente nacional, com o valor unitário por item, contendo valor do material e mão-de-obra 

devidamente separados e o VALOR TOTAL GLOBAL, onde deverão estar incluídos todos os 

custos diretos e indiretos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições sociais, impostos, taxas, 

todos e quaisquer outros ônus que incidam na execução do objeto desta licitação. O prazo de 

validade da proposta, que deverá constar da mesma, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

a contar de sua apresentação; 
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4.4.1 Somente serão aceitas propostas cujo preço ofertado não seja superior ao valor orçado 

pelo Município, que é de R$ 321.626,59 (trezentos e vinte um mil com seiscentos e vinte e seis 

reais e cinquenta e nove centavos). 

 

4.4.2 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

 

V – DO PROCESSAMENTO 

 

5.1 Esta licitação será processada e julgada por uma Comissão de Licitações, designada pelo 

Prefeito Municipal, que poderá ser assessorada por técnicos e/ou especialistas; 

 

5.2 No local, data e horários previstos no preâmbulo do presente edital, a Comissão de 

Licitação, de posse dos envelopes de HABILITAÇÃO, passará imediatamente a apreciação do 

conteúdo desses nos termos da Lei 8.666/93 e alterações, sendo as folhas nele contidas 

rubricadas uma a uma pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes ao 

ato; 

 

5.3 Finda a fase de habilitação, sem que haja intenção de recurso por parte dos licitantes, a 

Comissão de Licitações, de posse dos envelopes de PROPOSTA, passará a apreciação do 

conteúdo desses, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações, sendo as folhas nele contidas 

rubricadas uma a uma pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes ao 

ato. 

 

5.4 Em havendo intenção de recurso, esse será processado na forma do art. 109 da Lei 

8.666/93, bem como do capítulo VIII do presente edital. 

 

VI – DO JULGAMENTO 

 

6.1 O tipo da presente licitação é MENOR PREÇO, devendo seu objeto ser adjudicado à 

licitante que apresentar a proposta de acordo com o edital e atender às condições habilitatórias, 

ofertando, portanto, o MENOR PREÇO. 

 

6.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 

e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93. 
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6.3 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de 

desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

6.4 Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho serão 

acrescidos 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao encargo 

previdenciário a ser suportado pelo Município, deduzidos daquele os valores, expressos na 

planilha de quantitativos e custos unitários, relativos ao fornecimento de material e aluguel de 

equipamentos a serem utilizados na execução do serviço. 

 

6.5 Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de 

equipamentos da licitante a serem utilizados na execução do serviço, deverão fazer parte do 

contrato e comprovados, no momento da liquidação da fatura, por documento fiscal. 

 

VII – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 

7.1 Como critério de desempate, serão asseguradas preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 4.3, 

deste edital. 

 

7.1.1 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 

superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

 

7.1.2 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da 

proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo 

do recurso interposto. 

 

7.2 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de 

menor valor, poderá apresentar, no prazo de 01(um) dia, nova proposta, por escrito, inferior 

àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 

certame; 

 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma 

da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 
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ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 4.3 deste edital, a apresentação de 

nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item; 

 

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou 

cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão 

convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

 

7.3 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item 4.3 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor; 

 

7.4 O disposto nos itens 7.1 a 7.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta 

de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa (que satisfaça as exigências do item 4.3, deste edital); 

 

7.5 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato 

público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

VIII – DOS RECURSOS 

 

8.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 

incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93; 

 

8.2 O prazo para interposição de recursos relativos ao julgamento da habilitação e da proposta 

pela Comissão de Licitação, será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão objeto 

do recurso; 

 

8.2.1 Os recursos, que serão dirigidos à autoridade, por intermédio da Comissão de Licitação, 

deverão ser protocolados na Secretaria da Administração, dentro do prazo previsto no item 8.2, 

durante o horário de expediente; 

 

8.3 Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados 

para que , querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma 

prevista no item 8.2.1; 
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8.4 Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviados por 

e-mail ou por qualquer outro meio além dos previstos neste edital; 

 

8.5 As razões e as contrarrazões poderão ser interpostas, desde que nos prazos previstos nos 

itens 8.2 e 8.3 sejam juntados também os originais. 

 

8.6 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a 

Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório 

dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão. 

 

8.7 A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao 

recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 

 

8.8 Os prazos previstos nos itens 8.6 e 8.7 poderão ser prorrogados, a critério da 

Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por 

exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente justificada nos 

autos da licitação. 

 

IX – DOS PRAZOS 

 

9.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 02 (dois) dias, 

convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

 

9.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, 

desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo; 

 

9.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 

atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da 

aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e 

mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo de 02 (dois) anos; 
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9.4 O prazo de conclusão da obra deverá obedecer ao Cronograma Físico Financeiro 

anexo a este edital. 

 

9.5 O prazo de vigência do contrato será de 05 (cinco) meses, contados da assinatura do 

instrumento de contrato, podendo ser prorrogado aos moldes do art. 57, II da Lei 8.666/93, por 

conveniência e oportunidade da Administração.  

 

X – DAS PENALIDADES 

 

10.1 Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o 

qual será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

10.2 Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato após o décimo 

primeiro dia da inexecução do item 10.1, até o décimo quinto dia; 

 

10.3 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato que será 

considerado após o décimo sexto dia de inexecução,  

 

10.4 As multas serão calculadas sobre o valor não adimplido do contrato; 

 

10.5 As penalidades de suspensão e impedimento, se aplicáveis, serão objeto de processo 

administrativo especial. 

 

XI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

11.1 O pagamento será efetuado, 30 (trinta) dias, depois de concluídos os tramites contábeis 

(liquidação do empenho), de acordo com as regras previstas na MINUTA DE CONTRATO. 

 

11.2 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-

M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 

contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata; 

 

11.3 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

 

XII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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12.1 As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária:  

 

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS; 

 

154520405.2.130000 – AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS – 

PAVIMENTAÇÃO; 

 

4.4.90.51.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

 

FONTE: 3793 (CONTRAPARTIDA) 

FONTE 4345 CONTRATO DE REPASSE 903572/MDR/CAIXA  

 

XIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições 

do presente edital; 

 

13.2 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e 

local estabelecidos neste edital; 

 

13.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 

quaisquer outros documentos; 

 

13.4 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 

recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 

membros da Comissão Julgadora; 

 

13.5 Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso 

próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, 

inciso I, a e b, da Lei n° 8.666/93); 

 

13.6 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação, não serão admitidos à 

licitação os participantes retardatários; 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR 

 

Praça IV de Maio, 16 - CEP 96635-000 – Amaral Ferrador / RS.  
Fone: (051) 3670-1800 / 3670-1814 - e-mail: licitacon@amaralferrador.rs.gov.br 

 

 

 

13 

13.7 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constará as cláusulas 

necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada 

nos artigos 77 a 79, bem como da prorrogação, nos termos do art. 57, II, todos da Lei n.º 8.666/93; 

 

13.8 Havendo qualquer divergência entre as regras do edital e a minuta de contrato, 

prevalecerá o primeiro, exceto no tocante às questões específicas de contrato, de pagamento ou 

liquidação de valores. 

 

13.9 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital, os anexos: 

 

a) ANEXO I – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

b) ANEXO II – DECLARAÇÃO DE MENORES 

c) ANEXO III – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

d) ANEXO IV – MICROEMPRESA OU EQUIVALENTE 

e) ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 

f) ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 

g) ANEXO VII – COMPOSIÇÃO; 

h) ANEXO VIII – MEMORIAL DESCRITIVO; 

i) ANEXO IX– PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

j) ANEXO X – MAPAS DE LOCALIZAÇÃO; 

k) ANEXO Xl – PAVIMENTAÇÃO E SEÇÃO TIPO; 

l) ANEXO Xll – DRENAGEM PLUVIAL; 

m) ANEXO Xlll – SINALIZAÇÃO VIARIA; 

n) ANEXO XV – MODELO DE PROPOSTA; 

 

XIV – DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

 

14.1 Pedidos de esclarecimentos e maiores informações poderão ser obtidos na PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR na Praça IV de Maio, 16. Segunda à Sexta, através de 

pedidos devidamente protocolados, no e-mail licitacon@amaralferrador.rs.gov.br ou através do 

site www.amaralferrador.rs.gov.br. 

14.2 Caso pretender retirar cópias do edital e seus anexos, os interessados deverão procurar o 

setor da Tesouraria Municipal desta Prefeitura ou, ainda, em local designado pelo Município, à 

obtenção do edital e anexos. 
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14.3 Há a possibilidade ainda de obter o edital e seus anexos, através do site do Município, 

www.amaralferrador.rs.gov.br; 

 

14.3.1 Após a publicação do edital em diário oficial e/ou jornal de grande circulação, todos os 

demais atos pertinentes ao certame serão publicados no sitio oficial do Município 

www.amaralferrador.rs.gov.br, link de licitações.  

 

14.4 Na eventual hipótese de esclarecimentos para sanar dúvidas acerca das disposições do 

edital, essas deverão ser efetuadas por escrito, de tal sorte que as respostas sejam dirigidas a 

todos os interessados; 

 

14.5 Os casos omissos serão julgados à luz da legislação pertinente, pela Comissão de 

Licitação. 

 

14.6 O MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR, reserva-se o direito de transferir, anular ou 

revogar a presente licitação, no todo ou parcialmente, mediante razões de conveniência 

administrativa e do interesse público, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93. 

 

14.7 A presente licitação é regida pelas disposições da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993. 

 

14.8 O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da 

presente licitação é a da Comarca de Encruzilhada do Sul/RS, excluído qualquer outro. 

     

Amaral Ferrador, 31 de março de 2022. 

 

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA, 

Prefeito Municipal. 

 

Este edital foi devidamente examinado e aprovado por esta 

Assessoria Jurídica, notadamente em seus aspectos jurídicos, 

ficando isento das questões de cunho técnico, por ausência de 

competência. 

Em ___/___/______ 

_________________________ 

Dr. Paulo Cesar Lacerda 

Assessor Jurídico – OAB/RS 79.951 

Portaria nº 13.695 

 

http://www.amaralferrador.rs.gov.br/
http://www.amaralferrador.rs.gov.br/
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ANEXO I  

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A empresa ____________________________________, com sede na 

______________________________, na cidade de ___________________, Estado de 

______________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº 

___________________, credencia o Senhor _______________________________, CPF nº 

__________________, RG nº ___________________, para representá-la na 

CONCORRÊNCIA nº 001/2022, perante a Comissão Permanente de Licitações do 

MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR, podendo praticar todos os atos inerentes ao 

certame, com plenos poderes para apresentar impugnações, interpor recursos e manifestar-

se quanto à desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber avisos e 

notificações, e assinar atas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________, ___ de _____________de 2022. 

 

 

 

____________________________________ 

(Assinatura do responsável) 

Carimbo CNPJ 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE MENORES 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

 

 

A empresa .........................................., inscrita no CNPJ no ......, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr.(a)...................................., portador (a) da Carteira de Identidade 

no .......e do CPF no ........, DECLARA, sob as penas da lei, para fins da Licitação 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme o 

disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999.  

 

(   ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, em condição de aprendiz. 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________, ___ de _____________de 2022. 

 

 

 

____________________________________ 

(Assinatura do responsável) 

Carimbo CNPJ 
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ANEXO III  

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, para fins da CONCORRÊNCIA Nº 001/2022, que a 

empresa _____________________ não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 

8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento 

superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação 

quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-

financeira. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________, ___ de _____________de 2022. 

 

 

 

____________________________________ 

(Assinatura do responsável) 

Carimbo CNPJ 
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ANEXO IV  

MICROEMPRESA OU EQUIVALENTE 

 

___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __ _____________, 

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ______________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________, do CPF nº _______________, 

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 

empresa, na presente data, é considerada: 

 

 (  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 

14/12/2006.  

 

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar 

nº 123 de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes 

do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.  

 

 

__________________, ____ de ____________ de 2022. 

 

 

__________________________________________ 

(assinatura do responsável pela empresa) 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
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ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº XXX/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE 

AMARAL FERRADOR e a empresa XXXXXX.  

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE EMPREITADA DE MATERIAL E 

MÃO-DE-OBRA, nos termos do que dispõem os artigos 55, 66 a 76 da Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, bem como, de acordo com as especificações 

estabelecidas pela Secretaria de Obras, as partes, abaixo qualificadas, de um lado o 

Município de AMARAL FERRADOR, pessoa jurídica de direito interno público, inscrito no 

CNPJ sob n° 90.152.299/0001-92, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, 

Senhor NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA, brasileiro, portador da Carteira de 

Identidade n°4052944867, CPF n° 522.842.800-30, residente e domiciliado nesta cidade, 

de ora em diante denominado “CONTRATANTE” e, de outro lado, a empresa XXXXX, 

cadastrada no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXX, com sede na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXXX, XXXX, neste ato representada por seu 

titular, XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, microempresário, portador da cédula 

de identidade nº XXXXXXX, inscrito no CPF sob o nº XXXXXX, adiante denominado 

simplesmente “CONTRATADA”, os quais firmam o presente contrato, com fundamento 

no art. 24, inciso V da Lei 8.666/93, bem como mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

TÍTULO I 

DO OBJETO 

 

PRIMEIRA - A CONTRATADA obriga-se a executar as obras XXXXXXXXXXXXXX, em 

Amaral Ferrador, com o fornecimento de material e mão-de-obra que se faça necessária, 

obedecendo as especificações constantes do projeto e memorial descritivo fornecido pelo 

CONTRATANTE, que é parte integrante do presente contrato, para todos os efeitos 

legais, como se aqui estivesse transcrito. 

TÍTULO II 

DOS ASPECTOS FINANCEIROS 
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SEGUNDA – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em contraprestação pelas 

obras de que trata o presente contrato, o valor de R$ XXXXX (XXXXXXX), de acordo com 

o Cronograma Físico-Financeiro anexo ao presente instrumento. 

TERCEIRA – O preço global a ser pago pelo CONTRATANTE e discriminado na cláusula 

anterior, corresponde a todo o material fornecido, mão-de-obra empregada, 

responsabilidade técnica, encargos sociais, seguros, tributos e tudo mais que venha a 

incidir direta ou indiretamente na execução dos serviços objeto deste contrato, não 

cabendo mais nenhuma importância a ser saldada pelo CONTRATANTE à 

CONTRATADA. 

QUARTA – A liberação de pagamento das parcelas, ou de todo o valor, dependerá de 

laudo técnico de arquiteto(a) do CONTRATANTE, após vistoria, fiscalização e 

autorização da Secretaria Municipal de Obras, além da liberação dos recursos pelo 

agente financeiro. 

QUINTO - Para realização do pagamento da última parcela da obra será exigido a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND) da receita federal referente a obra. 

Parágrafo Único – Para o recebimento dos valores, a CONTRATADA deverá comprovar, 

junto à Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, que cumpriu e quitou todos os 

encargos previstos na legislação social, referentes à contratação de pessoal à execução 

dos serviços, tais como indenizações, férias, seguros de acidentes de trabalho, INSS, 

FGTS, salários, enfim, relativos à legislação trabalhista em vigor. 

TÍTULO III 

DO PRAZO E VIGÊNCIA 

 

QUINTA – As obras de que trata o presente contrato serão iniciadas no prazo de até XX 

dias, a contar da assinatura deste instrumento e serão concluídas no prazo de até 

XXXXXXXXXX meses, também contados da assinatura deste, ficando a CONTRATADA 

sujeita às seguintes multas,  estabelecendo-se, ainda, que a importância relativa a tais 

penalidades será deduzida dos valores a serem pagos à CONTRATADA: 

a) Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, limitado a 10 (dez) dias, o qual será 

considerado, se ultrapassado, como inexecução contratual; 
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b) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, sem prejuízo 

das sanções administrativas como suspensão do direito de licitar, a ser apurado em 

procedimento próprio. 

c) Multa de 12% (doze por cento) no caso de inexecução total do contrato, sem prejuízo 

das sanções administrativas como suspensão do direito de licitar, a ser apurado em 

procedimento próprio. 

Parágrafo Único – As multas previstas na cláusula quinta deste instrumento só deixará 

de ser aplicada por atraso nas obras em decorrência de caso fortuito e força maior, desde 

que não superior a 30 (trinta) dias, além de pronta e expressamente comunicado ao 

CONTRATANTE. 

TÍTULO IV 

DAS RETENÇÕES 

 

SEXTA – A CONTRATADA deverá recolher, a título de ISSQN (ISS), aos cofres do 

CONTRATANTE, o equivalente a alíquota conforme Código Tributário Municipal, do valor 

total do contrato. 

SÉTIMA - O CONTRATANTE procederá com o desconto do valor relativo ao ISS/ISSQN, 

bem como procederá com a retenção dos percentuais relativos ao Imposto de Renda, 

INSS ou qualquer outro imposto que a lei assim determinar, incidente direta ou 

indiretamente na prestação de serviços. 

TÍTULO V 

DA RESCISÃO 

 

OITAVA – O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das razões previstas 

no art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

NONA – Em caso de rescisão contratual por descumprimento das obrigações ora 

assumidas, ficará a CONTRATADA sujeita a multa de 10% sobre o valor total do 

contrato, mais a penalidade de suspensão do direito de licitar por prazo de 01 (um) ano. 
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Parágrafo Único – Além das multas, se os prazos não forem devidamente cumpridos, 

responderá, a CONTRATADA, por perdas e danos incidentes, incluindo eventual perda 

de recursos advindos de agente financeiro (Caixa Econômica Federal - CEF). 

TÍTULO VI 

DA FISCALIZAÇÃO 

 

DÉCIMA – A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por um 

representante do CONTRATANTE que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências 

relacionadas com a execução, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas, defeitos ou vícios observados, sem que isso importe na redução da 

responsabilidade da CONTRATADA pela boa execução do contrato. 

DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pelo 

CONTRATANTE, no local de execução dos serviços, para representa-la junto ao 

CONTRATANTE. 

DÉCIMA SEGUNDA – A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, 

reconstruir, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em 

que se verificarem defeitos, incorreções, resultantes da execução ou de materiais 

empregados. 

TÍTULO VII 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

DÉCIMA TERCEIRA – Não será admitida subempreitada, aceitando a CONTRATADA 

todas as condições impostas no memorial descritivo, projeto, cronograma e demais 

anexos, que também passam a integrar o presente contrato, comprometendo-se, ainda, a 

CONTRATADA, a obedecer todas as normas técnicas da ABNT, no que tange à 

segurança, solidez e perfeita execução das obras objeto deste contrato, o que não exime 

a responsabilidade da CONTRATADA nas disposições do art. 618 do Código Civil. 

DÉCIMA QUARTA – A CONTRATADA se compromete a manter, durante a execução 

deste contrato, todas as condições de habilitação apresentadas na licitação. 
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DÉCIMA QUINTA – O presente contrato só poderá ser alterado nas hipóteses previstas 

no art. 65, incisos e parágrafos, da Lei 8.666/93, mediante comprovação e parecer 

conclusivo da Administração. 

TÍTULO VIII 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

DÉCIMA SEXTA – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de 

verba existente na rubrica orçamentária: 

XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

TÍTULO IX 

DO FORO 

 

DÉCIMA SÉTIMA – Fica eleito o Foro da Comarca de Encruzilhada do Sul, para nele 

dirimirem eventuais dúvidas ou litígios acerca deste contrato, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que o seja. 

TÍTULO X 

DA EFICÁCIA JURÍDICA 

 

DÉCIMA OITAVA – E, assim, estando justos e contratados, assinam o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 

para que se produzam todos os efeitos jurídicos. 

Amaral Ferrador, XX de XXXXXXXX de XXXX. 

 

Pelo CONTRATANTE Pela CONTRATADA 

 

 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR 

 

Praça IV de Maio, 16 - CEP 96635-000 – Amaral Ferrador / RS.  
Fone: (051) 3670-1800 / 3670-1814 - e-mail: licitacon@amaralferrador.rs.gov.br 
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Nataniel Satiro do Val Candia 

Prefeito Municipal 

XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

 

Testemunhas: 

 

_______________________________ 

Nome 

CPF: 

 

_______________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

2525/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22

1. PAV. RUA SIMÃO BARBOSA  321.626,59 % Período: 13,13% 24,53% 28,68% 22,50% 11,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.173,49 % Período: 80,21% 5,59% 6,53% 5,13% 2,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLANAGEM  9.971,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  60.756,56 % Período: 46,27% 53,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  186.858,07 % Período: 0,00% 24,60% 49,19% 26,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  7.173,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PASSEIOS/CALÇADA  48.811,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 47,40% 52,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. DESMOBILIZAÇÃO  2.882,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 13,13% 24,53% 28,68% 22,50% 11,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 30.922,46 59.038,21 69.039,32 54.163,10 26.836,91 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 11.310,51 19.855,49 23.219,01 18.215,90 9.025,68 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 42.232,97 78.893,70 92.258,33 72.379,00 35.862,59 - - - - - - - 

%: 13,13% 37,66% 66,35% 88,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 30.922,46 89.960,67 158.999,99 213.163,09 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 11.310,51 31.166,00 54.385,01 72.600,91 81.626,59 81.626,59 81.626,59 81.626,59 81.626,59 81.626,59 81.626,59 81.626,59 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 42.232,97 121.126,67 213.385,00 285.764,00 321.626,59 321.626,59 321.626,59 321.626,59 321.626,59 321.626,59 321.626,59 321.626,59 

Local Responsável Técnico

Nome: João Luiz dos Santos Katczinski

CREA/CAU: 213510/RS

Data ART/RRT: 11220402

1072087-63

Total:    R$ 321.626,59

Item Descrição

terça-feira, 16 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV. RUA SIMÃO BARBOSA

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Amaral Ferrador PAV. RUA SIMÃO BARBOSA

Município de Amaral Ferrador

PMv3.0.4 1 / 1

JOAO LUIZ DOS SANTOS 
KATCZINSKI:003118360
38

Assinado de forma digital por 
JOAO LUIZ DOS SANTOS 
KATCZINSKI:00311836038 
Dados: 2021.11.16 17:28:49 -03'00'
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 001 PLACA DE OBRA M² 307,71 0,00

SINAPI-I 4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA M     1 4,32 0,00
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4 5,24 0,00

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 

X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2    1 225,00 0,00
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,11 20,55 0,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,53 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,33 0,00

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 298,89 0,00

COMPOSIÇÃO 002 LOCAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL m 1,86 0,00
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,036 12,60 0,00

SINAPI-I 7592 TOPOGRAFO H     0,04 27,83 0,00

SINAPI 92138

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. 

AF_11/2015 CHP 0,004 75,90 0,00

COMPOSIÇÃO 003 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 0,31 0,00

SINAPI-I 4460

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA M     0,002886 5,61 0,00
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 12,60 0,00
SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 15,57 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 16,33 0,00
SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 33,96 0,00

SINAPI 92145

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 

2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,001 69,97 0,00

COMPOSIÇÃO 004 PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA m² 144,30 0,00
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,24 0,68 0,00
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    1,215 1,75 0,00
SINAPI-I 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2    1,1 118,05 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 19,73 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 16,33 0,00

COMPOSIÇÃO 005 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA UN 362,95 0,00

SINAPI-I 11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    4 0,39 0,00
SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN    1 74,25 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 16,33 0,00

SINAPI-I 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* 

KG/M (NBR 5580) M     2,6 100,53 0,00
COMPOSIÇÃO 009 CHUBAMENTO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA NO SOLO UN 1 19,24 0,00

0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 006 ADMINISTRAÇÃO LOCAL H 93,84 0,00
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,05 82,52 0,00
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 19,83 0,00
SICRO E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) R$/H 0,26 25,81 0,00

COMPOSIÇÃO 007 Rampas de acessibilidade em concreto 7 cm Fck 20 Mpa UN 217,82 0,00
SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 3,29 61,44 0,00
SICRO 2003850 Lastro de brita comercial M³ 0,0987 83,42 0,00

SINAPI 93589

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3,948 1,89 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 008

EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSOS DE LOTES/GARAGENS EM CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, 

ARMADO M² 79,96 0,00
SINAPI-I 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2    1,128 1,62 0,00

SINAPI-I 4460

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA M     0,25 5,61 0,00
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,2 1,83 0,00

SINAPI-I 21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 

LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM M2    1,1224 21,84 0,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1805 19,53 0,00
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2767 16,04 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4572 16,33 0,00

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,097 375,88 0,00
0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 009 CHUBAMENTO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA NO SOLO UN 19,24 0,00

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,04 375,88 0,00
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,04 64,60 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 16,33 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 010 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Mediana - DMT (km): 58,2, Tempo médio de viagem (h): 1,25 UN 2.294,78 0,00
SICRO E9666 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW R$/H 7,5 231,11 0,00
SICRO E9669 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 Kw R$/H 1,25 158,02 0,00

0,00 0,00
SICRO E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW R$/H 1,25 153,83 0,00
SICRO E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW R$/H 1,25 91,39 0,00
SICRO E9512 Veículo leve - 53 kW R$/H 1,25 45,95 0,00

0,00 0,00

COMPOSIÇÕES

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 011

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 1 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 M³ 4,36 0,00

SINAPI 5631

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0107 176,82 0,00

SINAPI 5632

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0027 73,77 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0134 16,33 0,00

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01004 192,10 0,00

SINAPI 91387

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00339 45,48 0,00

COMPOSIÇÃO 012

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 

CM. UTILIZANDO AREIA MÉDIA PARA REJUNTE E ACENTAMENTO m² 66,15 0,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,0653 64,00 0,00

SINAPI-I 36170

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, 

RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2    1,0144 50,00 0,00
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,308 18,47 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,308 16,33 0,00

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0055 10,14 0,00

SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1485 0,54 0,00

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0135 23,43 0,00

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1405 0,90 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 013

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Mediana - DMT (km): 58,2, Tempo médio de viagem (h): 

1,25 UN 2.294,78 0,00
SICRO E9666 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW R$/H 7,5 231,11 0,00
SICRO E9669 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 Kw R$/H 1,25 158,02 0,00

0,00 0,00
SICRO E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW R$/H 1,25 153,83 0,00
SICRO E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW R$/H 1,25 91,39 0,00
SICRO E9512 Veículo leve - 53 kW R$/H 1,25 45,95 0,00

0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 014

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (ANTIGA SINAPI 72947) M² 15,12 0,00
SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L     0,13 22,04 0,00

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003333 145,73 0,00
SINAPI-I 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L     0,6 10,39 0,00
SINAPI-I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L     0,03 18,78 0,00

SINAPI-I 25972 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 KG    0,4 9,99 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 16,33 0,00
SINAPI 95133 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP CHP 0,003333 139,58 0,00

COMPOSIÇÃO 015

BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,

INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE (ANTIGA SINAPI 73856/1) UN 702,65 0,00

SINAPI 102487

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3 0,308 436,86 0,00

SINAPI 92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 3,34 133,14 0,00
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,442 64,60 0,00
SINAPI 101792 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, M3 8,344 11,37 0,00

0,00 0,00

Data
16/11/2021

JOÃO LUIZ KATCZINSKI
213510 - RS

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

2Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

JOAO LUIZ DOS 
SANTOS 
KATCZINSKI:003
11836038

Assinado de forma digital 
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1 APRESENTAÇÃO 

O presente volume consiste na apresentação de projeto de pavimentação para parte da Rua 

Simão Barbosa no município de Amaral Ferrador-RS, compreendendo Terraplenagem, 

Pavimentação, Sinalização, Microdrenagem e Acessibilidade. 

O projeto será apresentado em volumes ÚNICO: 

  

MEMORIAL DESCRITIVO: 

No “Memorial Descritivo” é feita uma descrição dos serviços executados, bem como a 

apresentação dos resultados obtidos, também são expostos todos os estudos e projetos 

levados a efeito, apresentando as soluções adotadas e a apresentação das Especificações 

Técnicas do projeto; 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 

Na “Planilha Orçamentária” é apresentado composições e itens que compões o custo para a 

execução da obra e o cronograma físico financeiro da execução das atividades, os valores 

de referência estão relacionados ao sistema SINAPI e DNIT (SICRO), fazem parte o resumo 

geral orçamentário, composição do BDI, planilha de preços, orçamento global, orçamento 

por via, memória de cálculo e composições; 

 

PEÇAS GRÁFICAS: 

Apresenta todas as plantas, detalhes construtivos, notas de serviço de terraplanagem e 

quadros necessários à execução do projeto. 
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1.1 EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

 

Katczinski Engenharia LTDA 

CNPJ: 28.289.861/0001-50 

 

• Daniel Vaz Schwanz 

Projetista 

Fone: (051) 996923937 

E-mail: eps.grafico@yahoo.com.br 

 

• Santo Elton Peres 

Topografia 

Fone: (051) 9 9742-4318 

E-mail: eltonperes@siglevantamentos.com.br 

 

• Eng.º Civil João Luiz Katczinski 

Responsável Técnico 

CREA: 213510 RS 

Fone: (051) 996805077 

E-mail: jkatczinski@gmail.com 

 

2 ASPECTOS GERAIS 

 

Cidade de Amaral Ferrador, Localizada na região sul do Estado, com economia baseado na 

agricultura. 
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Com a necessidade de soluções técnicas de pavimentação em zonas de crescimento 

populacional. A solução foi buscar alternativas que tenham custo benefício e eficiência 

técnica, características do pavimento com blocos intertravados de concreto.  

Baseando-se na exigência da execução de infraestrutura nas áreas de expansão, o presente 

projeto apresenta alternativas para implantação do pavimento intertravado na Rua Simão 

Barbosa, 

Este Memorial Descritivo terá como função básica, orientar a execução dos serviços de 

Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Acessibilidade para 

Execução em via pública, no Município de Amaral Ferrador/RS, no bairro Centro, com 

fornecimento de todos os materiais e mão de obra, necessários a execução. 

O projeto contempla a pavimentação de 01 trechos de via, a qual apresenta relevância em 

logística e mobilidade para o município, a Via já possui traçado definido e consagrado com 

trafego consolidado. 

 

2.1 RUA SIMÃO BARBOSA 

 

A Rua SIMÃO BARBOSA trecho objeto deste projeto localiza-se ao final do pavimento 

existente, próximo ao cemitério municipal, chegando até a esquina formada pela Rua 

Desidéria Prates, próximo ao reservatório da CORSAN. 

A via é o acesso Noroeste do Município. 

 

• Bairro: Centro; 

• Extensão Pavimentação: 160,00 m; 

• Largura: 10,70 m; 

• Off Set Bordo Direito: 5,35 m; 

• Off Set Bordo Esquerdo: 5,35 m; 
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• Passeio Bordo Direto: 2,50 m; 

• Passeio Bordo Esquerdo: 2,50 m; 

• Passeio Pavimentado com Grama: 0,60 m; 

• Passeio Pavimentado com Concreto: 1,78 m; 

• Início do Trecho: Estaca 0 – Final do pavimento Existente (próximo ao Cemitério 

Municipal); 

• COORDENADAS: 30°52'38.18"S; 52°15'31.46"O; 

• Final do Trecho: Estaca 8 - (Próximo a Esquina Rua DESIDÉRIA PRATES – em 

frente ao reservatório da CORSAN); 

• COORDENADAS: 30°52'34.60"S; 52°15'35.44"O; 

• FUNÇÃO PREDOMINANTE: Via Local e Coletora. 

 

2.2 QUADRO RESUMO 

 

Tabela 1 – Resumo de Pavimentação 

Nome da Via 

Trecho Pavimentação PASSEIO 

Início Final ÁREA (m²) 

ÁREA (m²) 

CALÇADAS 

COM GRAMA 

CALÇADAS 

COM 

CONCRETO 

RUA SIMÃO 

BARBOSA 

ESTACA 0 

COORDENADA 

30°52'38.18"S 

52°15'31.46"O 

ESTACA 8 

COORDENADA 

30°52'34.60"S 

52°15'35.44"O 

 

1.740,17 

 

170,60 

 

 

584,10 

TOTAL            1.740,17    754,70 
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3 PROJETO DE TERRAPLANAGEM 

 

O Projeto de Terraplenagem tem como objetivo a definição das seções transversais em 

corte e aterro, a determinação, localização e distribuição dos volumes dos materiais 

destinados à execução do projeto. 

Os serviços de terraplenagem consistem em efetuar escavação de cortes e rebaixos de pista 

para execução das correções do greide e implantação da camada estrutural do pavimento 

em função da via apresentar irregularidades transversais e longitudinais, como também 

pontos de passagem obrigatórios (edificações existentes e emboques de ruas) para 

implantar a nota de serviço de terraplenagem e o gabarito projetado. Abaixo segue as 

planilhas de cálculo dos volumes de terraplanagem de todas a via: 

 

Tabela 2 - Cálculo de Volumes por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto 

ESTACA 
AREA 

CORTE 
A. C. 

ACUM. 
AREA 

ATERRO 
A. A. 

ACUM. 
DIST. 

SEMI-
DIS. 

VOL. 
CORTE 

V. C. 
ACUM. 

VOL. 
ATERRO 

V. A. 
ACUM. 

0 0,380 0,380 3,240 3,240 20,000      

      10,000 27,190 27,190 45,910 45,910 

1 2,339 2,719 1,351 4,591 11,479      

      5,740 32,354 59,544 12,437 58,347 

1+11,479 3,298 6,017 0,816 5,407 8,456      

      4,228 26,290 85,834 5,864 64,211 

2 2,920 8,937 0,571 5,978 11,586      

      5,793 44,994 130,828 7,062 71,273 

2+11,754 4,847 13,784 0,648 6,626 8,246      

      4,123 29,455 160,283 8,638 79,911 

3 2,297 16,081 1,447 8,073 20,000      

      10,000 30,940 191,223 35,820 115,731 

4 0,797 16,878 2,135 10,208 20,000      

      10,000 18,290 209,513 45,250 160,981 

5 1,032 17,910 2,390 12,598 20,000      
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      10,000 23,120 232,633 49,950 210,931 

6 1,280 19,190 2,605 15,203 20,000      

      10,000 25,470 258,103 61,870 272,801 

7 1,267 20,457 3,582 18,785 20,000      

      10,000 21,700 279,803 71,640 344,441 

8 0,903 21,360 3,582 22,367       

 Corte Aterro      

Áreas 21,360 m² 22,367 m²      

Volumes 279,803 m³ 344,441 m³      

 

4 PROJETO GEOMÉTRICO  

 

A elaboração do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos elementos levantados 

“In-Loco” e na Instrução de Serviço estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infra-

Estrutura e Transporte (DNIT). 

 

4.1 PROCEDIMENTO ADOTADO 

 

O Projeto Geométrico da via para instalação do gabarito teve como premissa manter o eixo 

da via existente, que já se encontra consagrado. Efetuando-se as correções de greide e 

alargamentos necessários para implantação do gabarito projetado, procurando definir o 

melhor traçado. 

Quanto ao perfil longitudinal da via foi adotado como premissa manter essencialmente o 

mesmo greide, efetuando o rebaixo da área destinada a plataforma devido os pontos de 

passagens obrigatórios (emboques e edificações) necessários para atingir o gabarito 

projetado. 

A tabela a baixo mostra o resumo dos dados geométricos do gabarito utilizado para elaborar 

o projeto que contempla o processo. 
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Tabela 3 – Gabarito para Projeto Geométrico 

Nome da Via 

GABARITO 

Off Set 

Bordo 

Direito (m) 

Off Set 

Bordo 

Esquerdo 

(m) 

Canteiro 

Central (m) 

PASSEIO 

B.D. (m) B.E. (m) TOTAL 

RUA SIMÃO BARBOSA              5,35              5,35              -              2,50               2,5             15,70  

 

5 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

 

O Projeto de Pavimentação tem por objetivo definir os materiais que serão utilizados na 

composição das camadas constituintes do pavimento, determinando suas espessuras, 

estabelecendo a seção tipo da plataforma do pavimento e obtendo os quantitativos de 

serviços e materiais referentes à pavimentação. 

De forma geral a estrutura do pavimento deverá atender as seguintes características: 

 

• Proporcionar conforto ao usuário que trafegará pela via; 

• Resistir e distribuir os esforços verticais oriundos do tráfego; 

• Resistir aos esforços horizontais. 

 

5.1 ESTIMATIVA DO CBR DO SUB LEITO 

 

Para dimensionar o pavimento, os valores do ISC foram estimados através de estudos, 

bibliografia geotécnica disponível e inspeção visual realizada nas vias, todas com fluxo 

veicular já consolidado e pavimento primário visivelmente compactado. 

As premissas para delimitação dos parâmetros e tipo de solo existente no greide foram 

amparadas pelas pesquisas e materiais da CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais), o Serviço Geológico do Brasil, utilizando o banco de dados regional, foi possível 
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caracterizar a estratigrafia e o ambiente de sedimentação, o qual Amaral Ferrador-RS está 

alojada, com isso, foi feita comparação com o banco de dados de sondagem no município 

de Camaquã-RS e Piratini-RS, localizadas em estratigrafia e ambiente de sedimentação 

semelhante, denominado Suíte Granítica Dom Feliciano, nas amostras analisadas é visível 

nesta estratigrafia a presença em profundidades de até (1,50 m) predominância de solo 

argilo arenoso. 

 

Figura 1 – Mapa Geológico da Região de Amaral Ferrador (fonte: Mapa Geológico do 

Rio Grande 

do Sul. CPRM, 2008) 

 

NP3 / dfc – Suíte Granítica Dom Feliciano - Fácies Cerro Grande. 

Conforme o Mapa Exploratório de Solos do Estado do Rio Grande do Sul, desenvolvido pela 

Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado do Rio Grande do Sul, o município de 

Amaral Ferrador está localizado no setor PVd14 e PLe1, conforme pode ser observado na 

figura abaixo: 
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Figura 2 – Mapa Exploratório de Solos do Estado do Rio Grande do Sul 

 

PVd14 – Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e eurotrófico Tb A proeminente e moderado 

textura cascalhenta/Argila, cascalhenta e média cascalhenta/argilosa e solos Litólicos 

distróficos e eutrócficos A proeminentes e moderado textura média cascalhenta substrato 

migmatito relevo ondulado e forte ondulado. 

PLe1 – Planossolo eutrófico Ta A moderado textura arenosa/média e média/argila relevo 

plano. 

Com a caracterização do tipo de solo existente é possível fazer uso da classificação MCT 

(Miniatura, Compactação, Tropical) para estimar o ISC. 

 

Tabela 4 - Dados para estimativa do ISC 
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Tabela 5 - Valores numéricos do ISC 

 

 

Não foi possível determinar se o solo possui um comportamento laterítico ou não laterítico. 

Todavia, para os dois comportamentos têm-se o mesmo valor, ou seja, é apresentado que o 

solo argilo arenoso possui suporte Mini-CBR elevado, com índice entre 12% e 30%. O valor 

adotado para o dimensionamento foi de 12%, o valor mínimo do índice. Este valor mínimo foi 

escolhido por segurança, pois não há uma certeza de que um índice semelhante seria 

encontrado, caso fosse feita uma sondagem adequada. 

 

5.2 DIMENSIONAMENTO 

 

Para o dimensionamento do pavimento, primeiramente foi necessário à determinação do ISC 

para definir a espessura da camada de sub-base, e o cálculo do número N para definir a 

espessura da camada de base. Finalizado o dimensionamento da base e sub-base, foi 

considerada uma camada de assentamento de 05 cm antes da colocação dos blocos 

intertravados. 
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5.2.1 NÚMERO N 

Para dimensionamento estimar o número “N”, foi adotado critérios estipulados pela IP-06 

(PMSP. 2004) e IP-02/2004, onde o número “N” é obtido através de tabela de 

correspondência entre o número de repetições do eixo padrão e a classificação funcional da 

via.   

A classificação da via foi feita levando em consideração informações fornecidas pela 

Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador-RS, pela forma e posição das vias e o fluxo 

observado nas mesmas. 

O valor N é obtido com uma taxa de crescimento de 5% ao ano, durante o período de projeto 

(10 anos). 

O período de projeto adotado é de 10 anos, em função da duração máxima da camada 

asfáltica de revestimento (oxidação de ligante), sendo o período recomendado pelo método 

de dimensionamento do DER/SP (667122), DNIT, e embasado no método da AASHTO. 

No método utilizado para o dimensionamento, foi considerado que a carga máxima legal no 

Brasil é de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla (100kN/ESRD). 

 

Tabela 6 – Número N adotado 

CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS E PARÂMETRO DE TRAFEGO E CARGA ADOTADA EM PROJETO 

VIA 
FUNÇÃO 

PREDOMINANTE 

TRÁFEGO 

PREVISTO 

VIDA DE 

PROJETO 

VOLUME INICIAL 

FAIXA MAIS 

CARREGADA 

Equiv. 

/ 

Veículo 

N 

Adotado                  

N 

Característico Veículo 

Leve 

Caminhão/ 

Ônibus 

RUA SIMÃO 

BARBOSA 

Via Local e 

Coletora 
MÉDIO 10 

401 a 

1500 
21 a 100 1,5 

1,40x 

105 a 

6,80x 

105 

0,5 x 106 
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5.2.2 DIMENSIONAMENTO DA SUB-BASE 

O valor do ISC foi utilizado para o dimensionamento da sub-base do pavimento. Conforme o 

procedimento A da IP-06 (PMSP, 2004) criado pela (ABCP – Estudo técnico nº 27), a 

espessura da sub-base é definida a pelo ábaco partir do ISC e do número N. 

 

Figura 3 – Dimensionamento da Sub-Base 

 

Utilizou-se “N” na ordem de (0,5 x 106), com trafego Médio, CBR de sub-leito igual a 12%, e 

camada de sub-base em material granular com espessura igual a 10 cm. 
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Pois as demais vias do município possuem a mesma configuração da estrutura do 

pavimento. 

 

5.2.3 DIMENSIONAMENTO DA BASE 

 

 

 

De acordo com a norma IP-06 (PMSP, 2004) criado pela (ABCP – Estudo técnico nº 27), 

utilizada para dimensionamento deste pavimento, a camada de base é necessária quando o 
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número N é maior ou igual a 1,5 x 106. Como o tráfego calculado foi menor que o mínimo 

exigido, a camada de base ficou dispensada. 

 

5.2.4 PAVIMENTO INTERTRAVADO 

 

Após o dimensionamento das camadas inferiores, foi especificado uma camada de 

assentamento de areia, com espessura de 5 cm. Essa espessura é normatizada pela IP-06 

(PMSP, 2004). Por fim, os blocos de concreto devem ser acomodados acima da camada de 

assentamento. 

O bloco intertravado escolhido para o projeto foi o modelo indicado pela IP-06 (PMSP, 2004) 

com espessura de (06 cm) para as vias com um tráfego leve. 

  

O bloco intertravado escolhido para o projeto foi o modelo Unistein (16 faces de 22 x 

11 cm, espessura 08 cm) - RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781)) – Cor Natural; 

 

5.3 RESULTADOS 

 

A camada do pavimento adotada para projeto final: 

 

Bloco Unistein  (08 cm) 

Arreia de Assentamento  (05 cm) 

Base de Brita Graduada (10 cm) 

Total  (23 cm) 

Sub-leito CBR = 12%,   
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6 PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

 

A sinalização corresponde ao conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança 

colocados nas vias públicas projetadas com o objetivo de garantir sua utilização adequada, 

possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que 

nela circulam. 

Como as vias serão pavimentadas com bloco de concreto intertravado, este projeto irá 

contemplar a sinalização vertical e pintura das faixas de pedestre. Com base na sinalização 

viária estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB vigente 

 

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

A sinalização horizontal abrange as marcações nas faixas de pedestre executadas 

 

6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com 

posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas 

normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que 

governam o uso das vias urbanas.  

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata 

visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, 

dimensões e posição. 

 

7 PROJETO DE ACESSIBILIDADE 

 

O artigo 5º da Constituição Federal estabelece o direito de ir e vir a todos os cidadãos 

brasileiros, ou seja, todos devem chegar confortavelmente a qualquer lugar. Para pessoas 
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com mobilidade reduzida ou deficiência conseguirem exercer o seu direito sem dificuldades, 

foram criadas regulamentações de acessibilidade, para garantir a completa mobilidade a 

todos os usuários. 

Objetivo é proporcionar uma melhor integralização de pessoas com mobilidade reduzida. 

 

7.1 REBAIXO DE CALÇADAS 

 

O rebaixamento de calçada é definido pela NBR 9050 (ABNT, 2015) como sendo uma 

rampa construída ou implantada na calçada, destinada a promover a concordância de nível 

entre estes e o leito carroçável da via. Ela proporciona uma rota acessível às pessoas com 

mobilidade reduzida no acesso à faixas de travessia de pedestres. 

De acordo com a norma citada, os rebaixamentos devem ser construídos no sentido de fluxo 

da travessia de pedestres, não podendo ter inclinação superior a 8,33 % no sentido 

longitudinal das rampas central e de abas laterais, deixando uma largura de no mínimo 1,20 

m para faixa livre de circulação e tendo uma largura mínima de 1,50 m. Porém, é 

recomendado utilizar sempre que for possível uma largura de rampa igual ao comprimento 

das faixas de travessia de pedestres. Não é permitido desnível entre o término da rampa e o 

início do leito carroçável. Caso o leito carroçável tenha uma inclinação maior que 5 %, deve 

ser implantada uma faixa de acomodação de 0,45 m e 0,60 m em toda a largura do 

rebaixamento. 

 

7.1.1  INCLINAÇÃO DA RAMPA 

 

Sabendo que a inclinação máxima permitida pela NBR 9050 (ABNT, 2015) é de 8,33% para 

rampa e abas laterais, foi calculado o comprimento da rampa. 

Dados: 

C = comprimento 

H = 0,10m (10cm) 
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I = 8,33% 

C=(H*100)/I = C=(0,1*100)/8,33 = 1,20 m 

 

7.2 SINALIZAÇÃO TÁTIL 

 

O piso tátil é descrito pela NBR 9050 (ABNT, 2015) como um piso caracterizado por ter 

contraste de luminância em relação ao piso adjacente, cuja função é criar alerta ou linha-

guia, servindo de orientação, principalmente, às pessoas com deficiência visual ou baixa 

visão. 

A NBR 16537 (ABNT, 2016b), faz uma definição sobre os tipos de sinalização tátil, que 

podem ser de alerta ou direcional, devendo os dois tipos serem antiderrapantes. A 

sinalização tátil de alerta tem como função alertar situações de risco, enquanto que a 

sinalização tátil direcional auxilia na orientação de determinado percurso em um ambiente 

edificado ou não. 

De acordo com a norma mencionada, o principal recurso de orientação da sinalização tátil é 

a percepção por meio da bengala de rastreamento utilizada por pessoas com deficiência 

visual. Compreende às sinalizações de alerta e direção, respectivamente, atendendo a 

quatro funções: 

a. Identificação de perigos (sinalização tátil de alerta), informando a existência de 

desníveis ou outras situações de risco permanente; 

b. Condução (sinalização tátil direcional), orientando o sentido do deslocamento 

seguro; 

c. Mudança de direção (sinalização tátil de alerta), informando as mudanças de direção 

ou opções de percursos; 

d. Marcação de atividade (sinalização tátil direcional ou de alerta), orientando o 

posicionamento adequado para o uso de equipamentos ou serviços. 

De acordo com a NBR 16537 (ABNT, 2016b), a sinalização tátil direcional no piso são 

demarcações nas calçadas e devem ser utilizadas para contornar o limite de lotes não 
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edificados, e em situações onde há descontinuidade da referência edificada. Devem estar no 

eixo da faixa livre da calçada. 

Ao demarcar áreas de travessia, deve ser implantada sinalização tátil direcional 

transversalmente à calçada, devendo haver sinalização tátil de alerta no encontro das 

sinalizações. 

 

8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

8.1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

 

Tem por objetivo informar a população, os dados da obra. As placas deverão ser afixadas 

em local visível apoiada em estrutura de madeira, preferencialmente no início e no final do 

trecho. Terão dimensões de 2,40 m x 1,20 m, em chapa de aço galvanizado e deverá ser 

pintada obedecendo o Manual Visual de placas e adesivos de obras (Caixa). 

Confeccionada em chapa galvanizada n. 22, adesivada, de 2,5 x 1,20 m, com estrutura em 

sarrafo não aparelhado com dimensões 2,5 x 7 cm, e pontalete com dimensões de 7,5 x 7,5 

cm em pinus, mista ou equivalente da região – bruta, fixada com prego de aço polido com 

cabeça 18x30. 

 

8.1.2  MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

Os custos com mobilização e desmobilização são constituídos por despesas incorridas para 

a preparação da infraestrutura operacional da obra e a sua retirada no final do contrato. Para 

composição do custo foi considerado o valor horário operacional dos equipamentos, leves e 

pequenos que componham os serviços para o seu deslocamento até o local da obra, e o 

valor para transporte em cavalo mecânico com reboque dos equipamentos de grande porte.  
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No presente trabalho foi parametrizado o custo de mobilização e desmobilização em função 

do porte da obra, tendo como base a distância rodoviária da obra a três centros urbanos 

com os meios produtivos, capazes de fornecer máquinas e equipamentos, mais próximos ao 

local da obra e adotado a distância mediana entre eles. 

No referido projeto foram considerados os seguintes centros urbanos: 

- Cristal: 40 km tempo de viajem 43 mim 

- Camaquã: 58,2 km tempo de viajem 1 h 15 min 

- Pelotas: 133 km tempo de viajem 1 h 58 min 

 

Mediana considerada DMT – 58,2 km 

Tempo médio 1,25 h 

Equipamentos de considerados: 

 

8.1.2.1 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS 

 

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW, considerado 01 

viagem para mobilização e 01 viagem para desmobilização, para cada equipamento abaixo 

relacionado:   

Motoniveladora  

Trator Esteira  

Carregadeira de pneus  

Retroescavadeira  

Escavadeira hidráulica  

Rolo compactador liso 

 

8.1.2.2 DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS 

 

Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 Kw 

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 
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Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 

Veículo leve - 53 kW 

 

8.2 TERRAPLENAGEM 

 

8.2.1 CORTE DO GREIDE 

 

Os cortes são setores cuja implantação da pista requer escavação de materiais que 

constituem o terreno natural desde o nível requerido até a altura resultante da inclinação dos 

taludes de corte, nas áreas definidas na planta e seções transversais. Será executada com o 

uso de equipamentos adequados.  

A escavação horizontal com trator de esteiras, potência 170 hp, e peso operacional 19 

toneladas, com caçamba de capacidade de 5,2 m³, carregado com pá carregadeira sobre 

rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 m³, peso operacional 11632 kg  

levado ao bota fora com caminhão basculante com capacidade de 10 m³, trucado cabine 

simples, peso bruto total 23.000 kg. 

Os taludes de corte terão a inclinação máxima de 1:1 (um por um) ou maiores quando as 

condições geotécnicas assim o exigirem. Os taludes devem apresentar após a sua 

conclusão a superfície lisa e desempenada. 

 

8.2.2 ATERRO DO GREIDE 

 

Os aterros são setores da terraplanagem cuja implantação requer depósito de materiais 

terrosos construídos até os níveis previstos, provenientes dos cortes ou de jazidas. 

As operações de execução do aterro compreenderão carga do material na jazida ou cortes 

da pista, transporte, descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento 

ou aeração, compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou 

empréstimos, para a construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide de 

terraplenagem. 
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A escavação vertical a céu aberto na jazida deve ser executada com escavadeira hidráulica 

sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta mínima de 111 hp 

transportado até o local da obra com caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, 

peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg. 

Após o transporte do material de aterro até o local da obra, o mesmo deve ser espalhado e 

compactado. 

O espalhamento do material deve ser executado com Motoniveladora de potência mínima de 

93 kW, após o espalhamento deve ser executada a gradagem com Grade de 24 discos 

rebocável de 24" puxada por Trator agrícola de potência mínima de 77 kW, após a 

desestruturação do material de aterro deve executada o umedecimento com Caminhão 

tanque com capacidade mínima de 10.000 litros e potência mínima de 188 kW, para 

posterior compactação com rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 

toneladas e potência mínima de 82 kW. 

 

8.3 DRENAGEM 

 

8.3.1 ESCAVAÇÃO PLUVIAL 

 

É o movimento de terra em que a implantação de redes de esgoto pluvial requer a 

escavação do terreno natural com escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, 

peso operacional 17 toneladas, potência bruta mínima de 111 hp.  

As operações de escavação compreendem a remoção dos materiais constituintes do terreno 

natural, de acordo com as indicações técnicas de projeto, transporte dos materiais 

escavados para reaterros ou bota-foras. A largura das valas para o assentamento dos tubos 

varia de acordo com o diâmetro do tubo e o detalhamento das dimensões encontra-se no 

projeto de drenagem pluvial. 

O reaterro das valas deve ser executado com escavadeira hidráulica sobre esteiras, 

caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência mínima bruta 111 hp, o material de 

reaterro deve sofrer a umidificação com caminhão pipa, e após deve sofrer a compactação 
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com utilização de compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 

tempos, potência mínima de 4 cv. 

Os reaterros das valas de travessia deverão ser executados imediatamente e com os 

cuidados necessários, para que o trânsito de veículos seja normalizado o mais rápido 

possível. O recobrimento dos tubos deverá ser de, no mínimo 0,60 m e a largura da vala 

deverá exceder, no mínimo 0,30 m, o diâmetro externo do tubo. 

Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de material escavado para a 

confecção dos reaterros, será depositado, em local previamente escolhido, para sua 

oportuna reutilização. Os reaterros com material reaproveitado do corte deverá estar seco e 

sem presença de matéria orgânica e serão destinados para as camadas inferiores, do fundo 

da vala até cobrirem totalmente o lombo do tubo.  

O lançamento desse material deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da 

seção transversal da vala. Acima da geratriz superior do tubo será utilizado material 

importado, que deverá ser areia específica para aterro adquirido na jazida de areia da 

região. 

As massas excedentes, que não se destinarem para os reaterros serão objetos de remoção 

para o bota-fora transportadas por caminhões basculantes, este material será espalhado 

com trator de esteiras de modo que fique corretamente distribuído no local. 

 

8.3.2 CANALIZAÇÃO 

 

As canalizações são os dispositivos destinados à condução das águas que se acumulam 

sob a área onde será executada a pavimentação das ruas. A pista deverá ter inclinação 

mínima para direcionar as águas para os bordos, percorrer pelo meio-fio e adentrar nos 

dispositivos de drenagem instalados (boca-de-lobo), para finalmente seguir pelas 

canalizações subterrâneas implantadas. 

Os tubos de concreto deverão ter dimensões e diâmetros indicados no projeto, e serão de 

encaixe classe PA2 armados para travessias da pista ou cruzamentos de vias e PS2 não 

armados para rede principal sob a calçada, devendo atender as especificações de normas 
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técnicas e possuir qualificação com relação à resistência à compressão diametral, conforme 

ABNT NBR (8890/2003).  

Os canos serão assentados sobre o fundo da vala previamente regularizado e compactado, 

e executado lastro de brita de 10 cm, excedendo em 10 cm para cada lado a largura externa 

do tubo. Serão rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3, devendo ser curada 24 h. 

Depois de rejuntadas será realizada a vistoria da Prefeitura Municipal.  

O reaterro deverá ter altura mínima de 0,60 m, podendo ocorrer menor altura, em casos 

especiais, devendo o tubo ser envelopado com brita. A extensão dos trechos seguirá o 

projeto, podendo ocorrer metros a mais ou a menos, conforme situação de campo. 

  

8.3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

 

Caixa de Inspeção + Meio-fio Tipo Boca de Lobo: São dispositivos de drenagem que têm 

a finalidade de coletar a água superficial do pavimento, sendo localizados junto aos bordos 

da pista em pontos onde ocorre acúmulo de água em volume considerável, transferindo 

estas águas para as caixas de inspeção ou diretamente para a rede coletora principal.  

Serão construídas de alvenaria de tijolos maciços, com dimensões de 110x110x120 cm 

(comprimento x largura x altura). O fundo será executado em concreto simples, com 

espessura de 10 cm, sobre uma base de brita. As paredes possuirão espessura de 15 cm 

serão internamente revestidas com argamassa de cimento e areia na razão de 1:3. As 

tampas serão em concreto armado com espessura de 8 cm. 

Instalado meio-fio com Boca instalado junto ao bordo da pista  

 

Caixa de passagem – CP: São dispositivos de drenagem que têm a finalidade de coletar a 

água superficial do pavimento, sendo localizados junto aos bordos da pista em pontos onde 

ocorre acúmulo de água em volume considerável, transferindo estas águas para as caixas 

de inspeção ou diretamente para a rede coletora principal.  

Serão construídas de alvenaria de tijolos maciços, com dimensões de 110x110x120 cm 

(comprimento x largura x altura). O fundo será executado em concreto simples, com 
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espessura de 10 cm, sobre uma base de brita. As paredes possuirão espessura de 15 cm 

serão internamente revestidas com argamassa de cimento e areia na razão de 1:3. As 

tampas serão em concreto armado com espessura de 8 cm. 

 

Meio-fio de concreto pré-moldado: Serão implantados meios-fios para direcionar as águas 

que percorrem pelos bordos e adentrar nos dispositivos de drenagem instalados (boca-de-

lobo), para finalmente seguir pelas canalizações subterrâneas implantadas. 

Serão assentados meios-fios de concreto pré-moldados prismáticos, com dimensões de 

12x15x30x100 cm (topo x face x altura x comprimento), fck mínimo de 25 MPa. Serão 

assentados ao final da camada de brita graduada, rejuntados com argamassa de cimento e 

areia na razão de 1:4, com juntas de 1,5 cm. As curvas serão executadas com frações de 

meios-fios, com comprimentos adequados ao desenvolvimento do segmento curvo, com as 

faces e arestas subordinadas aos raios. Caso exista caixa de rede pública na curva de 

esquina, esta deverá ser rebaixada ou adotada raio de curvatura menor. 

 

8.4 PAVIMENTAÇÃO 

 

8.4.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO 

 

A equipe de topografia deverá fazer a marcação e acompanhamento da obra no local 

conforme a área apresentada no projeto. Após a execução do serviço, deverá ser feito um 

levantamento das quantidades executadas para efetuar a medição da obra. Para estes 

serviços, deverão ser utilizados equipamentos topográficos ou outros equipamentos 

adequados para uma perfeita marcação dos projetos, bem como para a aferição dos 

serviços executados. 
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8.4.2 BASE DE BRITA GRADUADA 10CM 

 

 A base será a camada granular de pavimentação executada sobre o subleito, devidamente 

regularizado e compactado, de materiais britados ou produtos provenientes de britagem, 

com índice de suporte ≥ a 80%. 

A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento 

ou secagem dos materiais, no caso da base realizada em central de mistura, bem como o 

espalhamento, compactação e acabamento na pista devidamente preparada na largura 

desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura 

projetada.  A camada de base deverá ser executada com brita graduada na espessura de 10 

cm após compactada e largura conforme seção transversal de cada rua como limite o meio-

fio.  

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução da base de materiais 

britados:  

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, 

largura da lâmina de 3,7 m; 

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, 

potência mínima 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água; 

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional 

máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m; 

Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, largura de rolagem 

2,30 m; 

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, 

peso operacional 11632 kg; 

Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potência 75kw. 
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8.4.3  BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 08 CM 

 

Deverá seguir os seguintes passos: 

1º Passo: Nivelar, uniformizar a área onde será assentado o piso de concreto intertravado; 

2º Passo: Compactar a área, com o uso de placa vibratória ou rolo vibro compactador; 

3º Passo: Instalação das guias de concreto (meio fios) para confinamento do piso 

intertravado; 

4º Passo: Colocação de arreia, que deverá ser espalhada com carrinho manual ou pá 

carregadeira em grandes áreas, deixando uniforme e em seguida compactar de modo que a 

espessura fique 05 cm; 

5º Passo: Inicie o assentamento das peças (bloquete intertravado de concreto - modelo 16 

faces, 22 cm x 11 cm, e = 8 cm, resistência de 35 MPA (NBR 9781), cor natural) por uma 

das extremidades, havendo a necessidade de recorte deve ser executado por ferramenta 

cortadora de piso, com disco de corte diamantado segmentado para concreto; 

6º Passo: Constantemente verifique o nível e ajuste as peças com um martelo de borracha; 

 

8.4.3.1 PADRÃO DE ASSENTAMENTO - ESPINHA DE PEIXE 

 

O arranjo ou Padrão de assentamento afetam significativamente a estética e o desempenho 

dos pavimentos de peças pré-moldadas de concreto. 

Os pavimentos com arranjo do tipo “espinha-de-peixe” possuem melhores níveis de 

desempenho, apresentando menores valores de deformação permanente associados ao 

tráfego. 

 

8.4.4 COMPACTAÇÃO INICIAL 

 

A compactação deve ser feita em toda a área pavimentada, passando uma placa vibratória 

reversível com motor 4 tempos a gasolina, pelo menos por duas vezes, em diferentes 

direções, percorrendo toda a área em uma única direção (por exemplo, longitudinal), antes 
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de percorrer a outra (transversal), tomando o cuidado de sempre ocorrer o recobrimento do 

percurso anterior, para evitar que degraus se formem no pavimento. Cada passada deverá 

ter um cobrimento de no mínimo 20 cm sobre a passada anterior. A compactação deve ser 

interrompida a, pelo menos 1,5 m de distância até o local onde o pavimento está em fase de 

execução. 

 

8.4.5 COMPACTAÇÃO FINAL 

 

Conforme ABCP (2010), a compactação final será realizada com os mesmos equipamentos 

que foram utilizados na compactação inicial, com a função de concluir o processo de 

assentamento dos blocos. Não é recomendado deixar grandes áreas de pavimento sem 

compactação. Antes de realizar a compactação final, deverá ser executado o rejuntamento. 

 

8.4.6 REJUNTAMENTO 

 

Conforme ABCP (2010), após a compactação inicial e a substituição dos blocos danificados, 

deverá ser aplicada uma camada de areia fina e espalhada e varrida sobre o pavimento, de 

modo que o material penetre nas juntas. Após a aplicação, deverá ser feita a compactação 

final. 

A selagem das juntas é essencial para o bom funcionamento do pavimento. Caso as juntas 

não sejam seladas de forma correta, o pavimento perderá intertravamento e reduzirá sua 

vida útil. A areia deverá ser espalhada uniformemente, evitando a formação de juntas. 

 

8.4.7 ACEITAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 

 

Deve ser verificado se a superfície do pavimento está nivelada, se atende aos caimentos 

para drenagem e acessibilidade, se todos os ajustes e acabamentos foram feitos 

adequadamente e se há algum bloco que deva ser substituído. 
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As depressões na superfície do pavimento, em qualquer direção, não podem apresentar 

desníveis maiores que 10 milímetros quando verificado com uma régua de 3 metros de 

comprimento. 

 

 

8.5 CALÇADAS E ACESSIBILIDADES 

 

8.5.1 CALÇADAS 

 

Primeiramente será executada a regularização das calçadas, que será rigorosamente locada 

conforme planta de implantação, o local deverá ser nivelado com os lotes e meios-fios 

implantados, e compactado com soquete ou rolo compactador, observando-se os níveis, 

inclinações e os acessos determinados para veículos e pedestres. A largura mínima da 

calçada será de 2,50 m, podendo ocorrer menor largura em casos especiais, como 

concordâncias ou desvios de obstáculos existentes. 

 

8.5.1.1 PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS COM CONCRETO 

 

As calçadas pavimentadas com concreto simples espessura 07 cm, e resistência a 

compressão FCK de 20 MPA, e utilização de guias em sarrafo de madeira não aparelhado 

2,5 x 10 e 2,5 x 7,5 cm. 

Do alinhamento predial medindo 1,78 m, conforme com detalhamentos presentes nos 

projetos de pavimentação e sinalização. 
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8.5.1.2 PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS COM GRAMA 

 

Na área de serviço dos passeios, medindo da face interna do meio-fio, 60 cm, recebera 

pavimentação com plantio de grama batatais em placas. 

 

8.5.2 RAMPAS PARA ACESSOS DE LOTES/GARAGENS 

 

Nos acessos dos lotes lindeiros a área de intervenção deverá ser executado rampa de 

acesso para veículos, junto aos passeios, executadas em concreto armado, com concreto 

FCK = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita nº1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l, com armadura em tela de aço soldada nervurada, ca-60, diâmetro do fio de 

4,2 mm, espaçamento da malha = 15 x 15 cm, com guias em sarrafo 2,5 x 7,5 e 2,5 x10 cm, 

para evitar o contato da malha com o solo deverá ser aplicada lona plástica preta nas área 

das rampas, detalhes estão dispostos nas plantas de pavimentação. 

 

8.5.3 ACESSIBILIDADE 

 

8.5.3.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - NBR 9050-2015 

 

Nos locais indicados em projeto serão executadas rampas de acessibilidade em concreto 

junto ao meio-fio. Todas as superfícies devem ter concordância e não possuir degraus no 

encaminhamento de pedestres. O terreno será preparado e compactado para receber lastro 

de brita de 3 cm. Sobre o lastro será executada rampa de concreto FCK 20 Mpa, com 7 cm 

de espessura, com caimento para a rua. 

Os meios-fios junto à rampa serão inclinados e enterrados, de modo a concordar o piso da 

rampa com o da rua. As rampas deverão atender o que prescreve as normas de 

acessibilidade ABNT NBR 9050/2004. 
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8.5.3.2 PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA 

 

Deverá ser instalado piso podotátil (ladrilho hidráulico, 20 x 20 cm, e= 2 cm, tátil alerta ou 

direcional, amarelo) em toda a extensão dos passeios para orientação de pessoas com 

deficiências visuais. 

Os pisos podotáteis serão executados nos modelos direcional e alerta com as seguintes 

características: 

• Piso alerta com superfície de relevo tronco-cônico, nos rebaixamentos de calçadas e 

mudanças de direções ou perigo; 

• Piso direcional com superfície de relevos lineares que tem o objetivo de orientar o 

percurso a ser seguido nos segmentos da calçada. 

Durante todo o tempo que durar a execução do pavimento com peças pré-moldadas de 

concretos, os serviços devem ser protegidos contra a ação das águas pluviais, do trânsito e 

de outros agentes que possam danificá-los.  

A execução dar-se-á referenciada aos detalhamentos constantes no projeto de sinalização e 

pavimentação. 

Execução do passeio com rebaixo de concreto na região de assentamento dos ladrilhos, 

para posterior enchimento com argamassa colante AC I, polvilhado cimento (cimento 

portland composto CP II-32) e assentamento do ladrilho. 

 

8.6 SINALIZAÇÃO 

 

8.6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

A tinta será acrílica de demarcação viária, a base de acrilatos, resistente a dois anos de 

duração. A tinta deve recobrir perfeitamente o pavimento, deverá ser aplicada à pistola, 

utilizando-se gabaritos e limitadores de área a pintar e tempo de secagem de 30 minutos, as 

superfícies devem estar limpas e isentas de pó. A sinalização será constituída de: 
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• Faixa de pedestres, na cor branca, com 30 cm de largura, e 3 m de comprimento, 

espaçadas em 30 cm entre si. 

• Faixa de retenção, na cor branca, com 30 cm de largura, pelo comprimento da pista. 

Também será executada a pintura com cal hidratada em todas as peças de meios-fios a 

serem colocados na pista, na cor branca ou amarela, que será aplicada manualmente. 

 

8.6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

As placas serão confeccionadas em chapas de aço laminado a frio, com 1,6 mm de 

espessura. Será dada uma demão de primer a base de epóxi e a sinalização com tinta 

esmalte sintética. O verso da placa receberá uma demão de tinta esmalte preto fosco. A 

sinalização vertical será constituída de: 

 

• Placas de regulamentação circulares Ø 60 cm; 

• Placas de advertência losangulares lado 60 cm; 

• Placas de indicação de nome de rua de 45 cm x 25 cm; 

 

As balizas serão de tubos de aço galvanizado diâmetro 2 polegadas com 50,8 mm de 

espessura com 3 m de comprimento, com a extremidade superior fechada por tampa 

soldada e na extremidade inferior com duas aletas de 5 x 10cm soldadas a 180°, fixadas 

lateralmente nos passeios em um furo de 30 cm de diâmetro com 50 cm de profundidade, 

com a extremidade enterrada, preenchendo o furo com concreto, realizando-se 

posteriormente o acabamento no terreno.  A placa será fixada com na altura livre de 2,10 m 

em relação a sua extremidade inferior, através de parafusos galvanizados, com diâmetro de 

5/16 polegadas por 63 mm, com porca e arruela, atravessando a baliza através de furos. O 

local exato para implantação das placas e o detalhamento das mesmas, encontram-se no 

projeto de sinalização. 
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8.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

Após a execução de cada serviço e/ou etapa a pista deverá ser limpos e removidos todos os 

restos de materiais, com os devidos acabamentos, em condições de uso e trânsito. Caso 

constatado alguma imperfeição ou danificação de algum outro elemento público ou privado, 

a Contratada deverá imediatamente providenciar a sua substituição. O serviço será dado 

como concluído após o aceite da Prefeitura Municipal. 

 

8.8 RESPONSABILIDADES 

 

A Contratada responderá pelos materiais, mão de obra e equipamentos, devendo também 

sinalizar adequadamente os trechos em obras, responsabilizando-se pelas liberações 

devidas com outros órgãos públicos relativos aos serviços. De acordo com o contrato, a 

Contratada deverá apresentar ART (anotação de responsabilidade técnica) dos serviços 

prestados. 

Deverá ser garantido o acesso às propriedades durante a obra, através de caminhos com 

saibro ou brita. A Contratada deverá assegurar, ao longo da obra, permanente acesso às 

propriedades e equipamentos públicos, respeito aos níveis de ruídos permitidos, redução da 

geração de poeira (umedecimento contínuo, nos períodos de estiagem, das superfícies 

potencialmente produtoras de pó), adequada sinalização, eficiente comunicação com as 

partes afetadas pela obra e observância aos limites de peso para circulação de caminhões e 

equipamentos. Estas medidas devem ser observadas tanto no local da obra como nos 

caminhos das jazidas, fornecedores e outros até a obra. 

Os danos causados as redes públicas, meios-fios, passeios, pavimentação, entre outros, em 

decorrência dos serviços, serão de responsabilidade da Contratada. Poderá ser executado 

desvio de postes com o uso de caixas ou pequenas deflexões no alinhamento da 

canalização. Próximo aos postes as canalizações deverão ser imediatamente reaterradas. A 

Contratada deverá previamente entrar em contato com concessionárias de serviços públicos 

(energia, telefonia e água) para verificar interferências e comunicar cronograma de obras.  
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Todos os trechos e/ou locais em obra deverão ser sinalizados adequadamente, de acordo 

com a legislação federal de segurança, sendo o início e conclusão dos serviços previamente 

comunicados a Prefeitura Municipal, sendo encargo da Contratada as despesas decorrentes 

deste. A obra deverá permanecer sinalizada até a sinalização definitiva. A sinalização 

provisória e definitiva será de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, especificações 

mínimas para área rural. 

 

8.9 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços serão medidos, conforme as grandezas físicas, correspondentes aos itens da 

planilha de orçamento. Inicialmente, somente serão pagas as quantidades previstas na 

planilha de orçamento.  

A solicitação para medição dos serviços deverá ser feita com antecedência mínima de 48 

horas, para que a topografia/fiscalização possa efetuar as medições e vistorias necessárias. 

Na ocasião da medição dos serviços a Contratada deverá ter representante legal para 

acompanhar a medição da fiscalização da Prefeitura Municipal. 

Após a conferência e aceitação da medição, por parte da Contratada, o setor de topografia 

emitirá a planilha de medição para somente depois ser emitida a nota fiscal/fatura que será 

entregue à fiscalização da Prefeitura Municipal para conferência e emissão de laudo técnico 

de liberação de pagamento dos serviços medidos. 

No momento da medição/fiscalização, caso haja algum serviço que esteja em desacordo 

com os projetos e especificações técnicas, estes não serão medidos, devendo a Contratada 

providenciar imediatamente a sua correção. Somente nas próximas medições estes serviços 

serão pagos. 

 

8.10 CONTROLE TECNOLÓGICO 

 

Os serviços seguirão as diretrizes do Memorial Descritivo e Projeto de Pavimentação, 

especificações do DNIT, normas da ABNT e determinações da Prefeitura Municipal. Os 
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materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, normatizados, sujeitos à 

aceitação da Prefeitura Municipal e a ensaios de controle tecnológico. A empresa contratada 

deverá realizar ensaios de compactação do greide, da base e sub-base, e furos para 

medições das camadas de pavimentação. Para cada etapa de serviço serão apresentados 

relatórios, assinados pelo responsável técnico da empresa, com a caracterização dos 

materiais empregados e traços, previamente a aplicação deverá ser autorizado pela 

fiscalização. Juntamente com o boletim de medição deverá ser apresentado Laudo de 

Controle Tecnológico dos materiais empregados. 

 

8.11 ENTREGA DA OBRA 

 

A Prefeitura Municipal emitirá o Termo de Recebimento Provisório na conclusão dos 

serviços, total ou parcial, e após 90 dias da conclusão total será emitido o Termo de 

Recebimento Definitivo da Obra e Atestado de Capacidade Técnica, mediante a 

apresentação da CND do INSS e a eliminação de quaisquer pendências contratuais ou de 

serviço. A Contratada permanece responsável pelos serviços, após a conclusão, nos termos 

do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. 
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9 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SITUAÇÃO DO LEITO EXISTENTE 

Vistoria técnica realizada no município de Amaral Ferrador – RS nos dias 13 de janeiro de 

2021. 
 

 

Figura 4 – Inicio de Trecho, estaca 0, 

Pavimento existente; 

 

Figura 5 – Vista próximo à estaca 2; 

 

Figura 6 – Vista estaca 2, sentido Norte; 

 

Figura 7 – Final do Trecho, esq. R. Desidério 

Prates, sentido Sul; 

 

Figura 8 – Final do Trecho; 

 

Figura 9 – Detalhe drenagem existente, 

próximo à estaca 0. 
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Figura 10 – Estaca 4 bordo direito; 

 

Figura 11 – Drenagem existente a jusante. 
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10 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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11 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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12 PEÇAS GRÁFICAS 

 

 

 

 

 



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

2525/2020 Prefeitura Amaral Ferrador

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-21 (DES.) PAV. RUA SIMÃO BARBOSA 25,59% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

321.626,59 

1. SINAPI PAV. RUA SIMÃO BARBOSA - - BDI 1 - 321.626,59 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 5.173,49 RA

1.1.1. Composição 006 ADMINISTRAÇÃO LOCAL H 10,00                   93,84 BDI 1 117,85 1.178,50 CP

1.1.2. Composição 001 PLACA DE OBRA M² 2,88                 307,71 BDI 1 386,45 1.112,98 RA

1.1.3. Composição 010
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Mediana - DMT (km): 58,2, Tempo médio 

de viagem (h): 1,25
UN 1,00              2.294,78 BDI 1 2.882,01 2.882,01 RA

1.2. SINAPI TERRAPLANAGEM - - BDI 1 - 9.971,15 RA

1.2.1. SINAPI 101136

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

M3 279,80                   10,31 BDI 1 12,95 3.623,41 RA

1.2.2. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.311,58                     1,89 BDI 1 2,37 3.108,44 RA

1.2.3. Composição 011

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 

M³ / 111HP), FROTA DE 1 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 

KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

M³ 344,24                     4,36 BDI 1 5,48 1.886,44 RA

1.2.4. SICRO 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal M³ 344,24                     3,13 BDI 1 3,93 1.352,86 RA

1.3. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - - BDI 1 - 60.756,56 RA

1.3.1. SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 225,72                     5,06 BDI 1 6,35 1.433,32 RA

1.3.2. SINAPI 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 193,23                   17,64 BDI 1 22,15 4.280,04 RA

1.3.3. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 152,30                     1,89 BDI 1 2,37 360,95 RA

1.3.4. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 40,61                     1,21 BDI 1 1,52 61,73 RA

1.3.5. Composição 002 LOCAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL m 171,00                     1,86 BDI 1 2,34 400,14 RA

1.3.6. SINAPI-I 7785
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
M     119,00                   55,52 BDI 1 69,73 8.297,87 RA

1.3.7. SINAPI-I 7761
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, 

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
M     52,00                 104,16 BDI 1 130,81 6.802,12 RA

1.3.8. SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 171,00                   44,59 BDI 1 56,00 9.576,00 RA

PAV. RUA SIMÃO BARBOSA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1072087-63 PAV. RUA SIMÃO BARBOSA

PORTO ALEGRE Município de Amaral Ferrador

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

2525/2020 Prefeitura Amaral Ferrador

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-21 (DES.) PAV. RUA SIMÃO BARBOSA 25,59% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

321.626,59 PAV. RUA SIMÃO BARBOSA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1072087-63 PAV. RUA SIMÃO BARBOSA

PORTO ALEGRE Município de Amaral Ferrador

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.3.9. SINAPI 100322
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 11,97                   89,03 BDI 1 111,81 1.338,37 RA

1.3.10. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 478,00                     1,89 BDI 1 2,37 1.132,86 RA

1.3.11. Composição 015

BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,

INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE (ANTIGA SINAPI 73856/1)

UN 9,00                 702,65 BDI 1 882,46 7.942,14 RA

1.3.12. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 333,70                   45,65 BDI 1 57,33 19.131,02 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 186.858,07 RA

1.4.1. Composição 003 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.740,10                     0,31 BDI 1 0,39 678,64 RA

1.4.2. SICRO 4011209 Regularização do subleito M² 1.740,10                     0,70 BDI 1 0,88 1.531,29 RA

1.4.3. SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 174,01                 104,56 BDI 1 131,32 22.850,99 RA

1.4.4. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 6.960,40                     1,89 BDI 1 2,37 16.496,15 RA

1.4.5. Composição 012

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 

22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. UTILIZANDO AREIA MÉDIA PARA REJUNTE 

E ACENTAMENTO

m² 1.740,10                   66,15 BDI 1 83,08 144.567,51 RA

1.4.6. SINAPI 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 87,01                     6,71 BDI 1 8,43 733,49 RA

1.5. SINAPI 99262 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - - BDI 1 - 7.173,98 RA

1.5.1. Composição 014
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (ANTIGA SINAPI 72947)
M² 28,75                   15,12 BDI 1 18,99 545,96 RA

1.5.2. SICRO 4915723 Caiação com fixador de cal M² 45,05                     2,41 BDI 1 3,03 136,50 RA

1.5.3. SICRO 5213464
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI
UND 6,00                 182,51 BDI 1 229,21 1.375,26 RA

1.5.4. SICRO 5213440
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI
UND 2,00                 151,67 BDI 1 190,48 380,96 RA

1.5.5. SICRO 5213863
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

advertência - lado de 0,60 m
UND 6,00                 305,21 BDI 1 383,31 2.299,86 RA

1.5.6. SICRO 5213851
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - D = 0,60 m
UND 2,00                 243,70 BDI 1 306,06 612,12 RA

1.5.7. Composição 005 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA UN 4,00                 362,95 BDI 1 455,83 1.823,32 RA

1.6. Composição PASSEIOS/CALÇADA - - BDI 1 - 48.811,33 RA

1.6.1. Composição 007 Rampas de acessibilidade em concreto 7 cm Fck 20 Mpa UN 6,00                 217,82 BDI 1 273,56 1.641,36 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

2525/2020 Prefeitura Amaral Ferrador

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-21 (DES.) PAV. RUA SIMÃO BARBOSA 25,59% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

321.626,59 PAV. RUA SIMÃO BARBOSA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1072087-63 PAV. RUA SIMÃO BARBOSA

PORTO ALEGRE Município de Amaral Ferrador

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.6.2. Composição 004 PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA m² 63,52                 144,30 BDI 1 181,23 11.511,73 RA

1.6.3. SICRO 4011209 Regularização do subleito M² 754,70                     0,70 BDI 1 0,88 664,14 RA

1.6.4. SICRO 2003850 Lastro de brita comercial M³ 16,93                   83,42 BDI 1 104,77 1.773,76 RA

1.6.5. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 338,40                     1,89 BDI 1 2,37 802,01 RA

1.6.6. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 38,29                 567,65 BDI 1 712,91 27.297,32 RA

1.6.7. Composição 008

EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSOS DE LOTES/GARAGENS EM 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, ARMADO

M² 9,00                   79,96 BDI 1 100,42 903,78 RA

1.6.8. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 170,60                   19,68 BDI 1 24,72 4.217,23 RA

1.7. SINAPI DESMOBILIZAÇÃO - - BDI 1 - 2.882,01 RA

1.7.1. Composição 013
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Mediana - DMT (km): 58,2, Tempo 

médio de viagem (h): 1,25
UN 1,00              2.294,78 BDI 1 2.882,01 2.882,01 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: João Luiz dos Santos Katczinski

CREA/CAU: 213510/RS

Data ART/RRT: 11220402

terça-feira, 16 de novembro de 2021

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Município de Amaral Ferrador

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 3 / 3

JOAO LUIZ DOS SANTOS 
KATCZINSKI:003118360
38

Assinado de forma digital por 
JOAO LUIZ DOS SANTOS 
KATCZINSKI:00311836038 
Dados: 2021.11.16 17:27:40 -03'00'



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL

Conteúdo da Prancha

Indicada

Escala

Projeto:

Cliente:

Abril/2021-Rev.01

Projetista

Data

Prancha

Eng.º Civil - João Luiz Katczinski

RUA SIMÃO BARBOSA - AMARAL FERRADOR/RS.

01/04

CREA - RS213510

Daniel Schwanz

Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador

CNPJ: 90.152.299/0001-92

MAPAS DE LOCALIZAÇÃO

PRAÇA IV DE MAIO, N 16, CENTRO, CEP. 96.635-000

FONE: 015 (51) 3670-1800 - E-MAIL: adm.amaral@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR/RS

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Sem Escala

LOCALIZAÇÃO - RUA SIMÃO BARBOSA

LEGENDA

RUA SIMÃO BARBOSA - TRECHO A SER EXECUTADO

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO

EXTENSÃOLOCAL

FINALRUA SIMÃO BARBOSA

COORDENADAS

INÍCIO

160,00m

LARGURA

10,70m

ÁREA

1.712,00m²

30°52'34.60"S30°52'38.18"S

52°15'35.44"O52°15'31.46"O

INÍCIO DO TRECHO

FINAL DO TRECHO

CONCORDÂNCIA

- - 28,17m²

1.740,17m²

ÁREA TOTAL

Janeiro/2021

BOTA-FORA E JAZIDA

VIAS NÃO PAVIMENTADAS

LOCAL DMT (km)

3,75

COORDENADAS

52°13'57.07"O

30°52'27.30"S
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Jazida-Aterro

JAZIDA E BOTA-FORA

Sem Escala

AMARAL FERRADOR-RS

LOCALIZAÇÃO UNIDADES INDUSTRIAIS

Areia, Brita e Base

Sem Escala

Local da Obra

Unidades Industriais

DMT 40KM

AREIA, BRITA E BASE

VIAS NÃO PAVIMENTADAS

40,00

52° 1'38.01"O

31° 0'18.94"S

DMT JAZIDA PARA ATERRO E BOTA-FORA

DMT UNIDADES INDUSTRIAIS - AREIA, BRITA E BASE

OBS.: NÃO CONSIDERADO TRECHO PAVIMENTADO NA ÁREA URBANA, DEVIDO A NÃO TER REFLEXO GRANDE NO ORÇAMENTO.

Junho/2021-Rev.02

JOAO LUIZ DOS SANTOS 
KATCZINSKI:00311836038

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DOS 
SANTOS KATCZINSKI:00311836038 
Dados: 2021.06.09 09:16:54 -03'00'

NATANIEL SATIRO DO VAL 
CANDIA:52284280030

Assinado de forma digital por NATANIEL SATIRO 
DO VAL CANDIA:52284280030 
Dados: 2021.06.28 11:10:12 -03'00'
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INÍCIO DO TRECHO

ESTACA 0

COORDENADA

30°52'38.18"S

52°15'31.46"O

FINAL DO TRECHO

ESTACA 8

COORDENADA

30°52'34.60"S

52°15'35.44"O
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Rua Simão Barbosa

Projeto de Pavimentação

Escala 1/750

8

Corsan

LEGENDA

Pavimentação Bloco de concreto existente

Pavimentação Bloco de concreto á executar 

Postes existente

Corsan / Reservatório

Pavimentação em Concreto calçadas á executar 

Pavimentação em Grama calçadas á executar 

Rampa para Acesso/Garagens

Igreja

Predial

Predial

Territorial

Territorial

Territorial PredialPredial

Territorial

Rampa para

Acesso/Garagem

Rampa para

Acesso/Garagem

Rampa para

Acesso/Garagem

*Estaqueamento de 20,00m em 20,00m

Calçada Bordo Direito

Área de pavimentação: 275,50m²

Calçada Bordo Esquerdo

Área de pavimentação: 318,60m²
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Área de Pavimentação

A: 1.712,00m²

Pavimentação Concordância

A: 28,17m²

3
1
,
4
8

2

0

,

2

7

1

0

8

,

2

5

2
,
5
0

1
0
,
7
0

2
,
5
0

1
5
,
7
0

Rampa para

Acesso/Garagem

Acesso/Garagem

Rampa para

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

3,00m

*As áreas de pavimentação em concreto das calçadas e das faixas de serviço em grama,

estão quantificadas conforme HACHURAS do projeto.

Calçada Bordo Direito

Área de pavimentação grama: 80,30m²

Calçada Bordo Esquerdo

Área de pavimentação grama: 90,30m²

Acesso de veículos

i: 16,66%

Rabaixo de meio-fio

Meio-Fio

0,00

0,10

7cm Fck 20Mpa

i: 2%

Via Pública

C

C

Meio-fio

1

6

,
6

6

%

Meio-Fio Rebaixado

Calçada em concreto

Via Pública

Alinhamento do Lote

Calçada em concreto

Corte C-C

Escala 1/75

Acesso/Garagens

Escala 1/75

7cm Fck 20Mpa

Faixa deFaixa de

Serviço Serviço

0,30

3,00

0,30

2
,
5

0

0
,
6

0

0,60

Área: 1,98m²

2,50

1
,
7

8

0
,
1

2

nervurada CA-60

para acesso de garagens

Ø4.2mm malha #15cm

Tela de aço soldada

Armadura de reforço

Área por unidade: 1,80m²

Área total 5un: 9,00m²



Conteúdo da Prancha

Indicada

Escala

Projeto:

Cliente:

Projetista

Data

Prancha

Eng.º Civil - João Luiz Katczinski

RUA SIMÃO BARBOSA - AMARAL FERRADOR/RS.



CREA - RS213510

Daniel Schwanz

Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador

CNPJ: 90.152.299/0001-92

SINALIZAÇÃO

VERTICAL

Seção Tipo

GREIDE REGULARIZADO - ISC 12%

i= 2%i= 2%

E
I
X

O

BASE DE BRITA GRADUADA: 10cm

*OBS. MF: MEIO FIO DE CONCRETO 12x30x15x100cm

EXECUTAR

CALÇADA

EXECUTAR

CALÇADA

GRAMA ESMERALDA

DET.A

GREIDE REGULARIZADO - ISC12%

i= 2%

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (UNISTEIN 8cm) NBR 9781

EXECUTAR

MEIO-FIO

EXECUTAR

MEIO-FIO

LASTRO DE BRITA 10cm

DRENAGEM PLUVIAL

A EXECUTAR DN40cm

i= 2%

CONCRETO 7cm FCK 20Mpa

LASTRO DE BRITA 3cm

GREIDE REGULARIZADO - ISC12%

CAMADA DE ASSENTAMENTO COM AREIA: 5cm

PAVIMENTAÇÃO E SEÇÃO TIPO

QUADRO DE ÁREAS PAVIMENTAÇÃO PISTA COM BLOCOS DE CONCRETO

CALÇADA BORDO DIREITO (CONCRETO)

DESCRIÇÃO

EXTENSÃO LARGURA ÁREA

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO PISTA 1.712,00m²10,70m160,00m

275,50m²--

CALÇADA BORDO ESQUERDO (CONCRETO) 318,60m²--

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO CONCORDÂNCIA 28,17m²--

ÁREA TOTAL 1.740,17m²

CALÇADA BORDO ESQUERDO (GRAMA) 97,30m²--

CALÇADA BORDO DIREITO (GRAMA) 80,30m²--

QUADRO DE ÁREAS PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS COM GRAMA

ÁREA TOTAL 170,60m²--

QUADRO DE ÁREAS PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS COM CONCRETO

ÁREA TOTAL 584,10m²--

--

Abril/2021-Rev.01

Janeiro/2021

1,78

.60 .12

10,70 1,78

.60.12


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Assinado de forma digital por JOAO LUIZ 
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Dados: 2021.04.07 15:15:37 -03'00'
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LEGENDA

Caixa com Meio-fio Tipo Boca de Lobo á executar

Rede pluvial Ø40cm á executar (simples)

Caixa existente

Rede pluvial Ø40cm á executar (armado)

TUBULAÇÃO

Simples Armado

Ø40 119,00m 52,00m

QUANTITATIVO

Tubulação

CAIXAS

MEIO-FIO DE CONCRETO

333,70m

Meio-fio á executar
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Caixa de Passagem á executar
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Rua Simão Barbosa

Projeto de Drenagem Pluvial

Escala 1/750

Caixa 3

Meio-fio 12m

Caixa existente

CT: 94,23m

CF: 93,03m

Meio-fio 10m
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL

Conteúdo da Prancha

Indicada

Escala

Projeto:

Cliente:

Projetista

Data

Prancha

Eng.º Civil - João Luiz Katczinski

RUA SIMÃO BARBOSA - AMARAL FERRADOR/RS.

03/04

CREA - RS213510

Daniel Schwanz

Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador

CNPJ: 90.152.299/0001-92
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Pavimento em concreto
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D) ÁREA DE PISO TÁTIL ALERTA 1,36m²0,20m6,80mESQUERDO

- PINTURA DE LOMBADA 1,80mx0,30cmx16un = 8,64m²
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ANEXO XIV 

MODELO DE PROPOSTA 

 

À Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador. 

 

Prezados Senhores, 

 

A Empresa................ , com sede na Rua/Av. ............., nº. ......, Bairro: ............. , 

CEP: ............ , Município de ................. , UF: ........... , inscrita no CNPJ sob nº. 

......................., abaixo assinada por seu representante legal, propõe a este 

Município, de acordo com o edital de CONCORRENCIA 001/2022, nos 

seguintes termos: 

  

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL 

DE PARTE DA RUA SIMÃO BARBOSA 

 

Valor Total de materiais: R$ ................. (.........). 

Valor Total da mão de obra: R$ ................. (.........). 

Valor Total da Proposta: R$ ................. (.........). 

 

1) Declaramos que estamos de acordo com os termos do Edital e seus Anexos e 

acatamos suas determinações, bem como informamos que nos preços propostos 

estão incluídos todos os encargos previdenciários, fiscais ( ISS, ICMS e outros), 

comerciais, trabalhistas, tributários, materiais, embalagens, fretes, seguros, tarifas, 

descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que 

venham a incidir direta ou indiretamente sobre os produtos, objeto desta licitação. 

 

2) Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

3) Dados Bancários: 

Banco: ........ 

Agência: Nº. ........ 

Conta Corrente: Nº. .......... 

 

 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR 
 

 

Praça IV de Maio, 16 - CEP 96635-000 – Amaral Ferrador / RS.  
Fone: (051) 3670-1800 / 3670-1814 - e-mail: licitacon@amaralferrador.rs.gov.br 

 

 

 

2 

4) Nome do representante legal que irá firmar em nome da empresa a Ata de 

Registro de Preços: 

Sr.: ........................................ (Nome e Cargo) 

RG:............................. 

CPF: .......................... 

Fone/Fax: ........................ 

e-mail: .......................... 

 

________________, ____ de ___________ de 20__. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Representante Legal. 

Carimbo CNPJ. 
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